

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

แนบท้ายสัญญาจ้างทำของ เลขที่ กอ.กสอ.๒/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

(ครั้งที่ ๑)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย นางสาวอริยาพร อำนวยสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามคำสั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ ๔๙๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๙ หมู่ ๑ ตำบลคลองหก อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โดย นายนิติ วิทยวิโรจน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชาติ ไก่ฟ้า ตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ ม.๐๐๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานกิจกรรมพัฒนาธุรกิจบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยวิธีคัดเลือก ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างทำของเลขที่ กอ.กสอ.๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาเดิม” ไว้ต่อกันนั้น

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ที่ อว ๐๖๔๙.๑๔/๖๘๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอยกยเวลาดำเนินกิจกรรมพัฒนาธุรกิจบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตร งวดที่ ๒ ซึ่งมีกำหนดส่งงานภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และงวดสุดท้ายกำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ประกอบกับข้อกำหนดออกความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕) ในประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นผลให้เกิดข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรมหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่ต้องมีการประชุมสัมมนาร่วมกัน และกิจกรรมที่ต้องพบปะผู้ประกอบการ รวมถึงกิจกรรมการบูรณาการร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ทำให้เป็นผลกระทบต่อโครงการดังกล่าว

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาเดิมดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้ยกเลิกข้อความในสัญญา ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงินงวดที่ ๒ และข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา แห่งสัญญาเดิม และให้ใช้ข้อความนี้แทน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาธุรกิจบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตร เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔



/ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ...

ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คล่องไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๒. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างทำของ เลขที่ กอ.กสอ.๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ด้วย

ข้อ ๓. ข้อความใดในสัญญาจ้างทำของ เลขที่ กอ.กสอ.๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ไม่ได้แก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาเดิม

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา โดยละเอียดตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและทั้งสองฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวอริยาพร อำนวยสรเดช)
ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายนิติ วิทวารวิโรจน์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



(ลงชื่อ).....พยาน
(นายเกรียงยุทธ ผิวอ่อน)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

(ลงชื่อ).....พยาน
(ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เลขที่ ม. ๐๐๖/๒๕๖๔



หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๑ ต.คลองหก อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐

วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า ตำแหน่ง รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งอยู่ เลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ขอมอบอำนาจให้ นายนิติ วิทย์วิโรจน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขประจำตัวประชาชน ๓๓๐๙๗๐๐๐๐๖๔๘๖ ที่อยู่ ๓๙ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโนนทองหลวง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในสัญญาจ้าง การเบิกเงินรับเงินค่าจ้างตามสัญญาในการจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาธุรกิจบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตร ภายใต้โครงการ ๓.๑-๑ การส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และดำเนินการใดที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวจนแล้วเสร็จการ

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปภายในขอบแห่งหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าผู้มอบอำนาจได้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
(นายนิติ วิทย์วิโรจน์)

ลงชื่อ.....พยาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มโน สุวรรณคำ)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายชนก จันทรสัทธ)





บัตรประจำตัวประชาชน Thai National
 Identification Number 3 3097 00006 48 8

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย นิติ วิทยาวิโรจน์



Name Mr. N. Withayawirojn
 Last name Withayawirojn
 วันที่ 19 พ.ย. 2520
 Date of Birth 19 Nov 2520

ชื่อเล่น นิติ
 นามสกุล วิทยาวิโรจน์
 19 Nov 2520



วันบัตรหมดอายุ 18 Nov. 2564
 Date of Expiry 18 Nov. 2564

เพื่อใช้ในการลงนามในสัญญาจ้าง
 ดำเนินกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร
 ภายใต้โครงการ 3.1- การส่งเสริมเกษตรกร
 เกษตร เท่านั้น

รับรองสำเนาถูกต้อง

Handwritten signature

(นายนิติ วิทยาวิโรจน์)



ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น เนื่องจาก นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมลับ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบ ให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมหมาย ผิวสอาด ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความ กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
รองนายกรัฐมนตรี

รับรองสำเนาถูกต้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า)



